

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Maroslele Község Önkormányzata** (6921 Maroslele, Szabadság tér 1., a szerződés aláírására jogosult képviselője: Dr. Martonosi György polgármester, elérhetősége: +36-62-256-033, adószám: 15726858-2-06, pénzforgalmi számlaszám: 56900161-10013508), mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a **Maros Project Kft.** (cím: 6900 Makó, Váradi u.97., Cg. szám: 06-09-015063, Adószám: 12422689-2-06, MKIK száma: 15A76366, a szerződés aláírására jogosult képviselője: Kálmán Pél Zoltán, elérhetősége: +36-30-9055960), mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alábbiak szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

Felek között 2017. augusztus 3. napján vállalkozási szerződés jött létre a „**Könyvtár energetikai korszerűsítése**” tárgyában. Felek a szerződést a Kbt. 141.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint módosítják.

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

1. A szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján,

ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS (TOP FORRÁS)	20.750.000.- Ft
TETŐFELÚJÍTÁS (ÖNERŐ)	3.060.540.- Ft
ÖSSZESEN:	23.810.540.- Ft
ÁFA 27%	6.428.846.- Ft
BRUTTÓ VÁLLALÁSI ÁR:	30.239.386.- Ft
azaz	

Harmincmillió –kettőszázharminckilencezer - háromszáznyolcvanhat forint illeti meg.

III. INDOKLÁS

1. Megrendelő pótmunka keretében a tetőfedés cseréjét rendelte meg a kapcsolódó bádogos munkákkal együtt a települési látkép egységesítése és a tetőfedés állapota miatt.

2. Felek egyúttal rögzítik, hogy a 3.1. pontban megjelölt munkák eredményeként az eredeti vállalkozói díj mértékének növekedése a 15%-ot nem haladja meg. Erre figyelemmel a megjelölt munkák megrendelése tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése megfelelő jogalapot jelent.

Jelen szerződésmódosítással nem érintett pontok változatlanul hatályban maradnak. A Vállalkozási szerződés a módosítással együtt érvényes.

Maroslele, 2017. november 14.

Megrendelő



Ellenjegyezte:

Kálmán Pél Zoltán

K. P. Z.
Vállalkozó Kft.
Maros Project Kft.
6900 Makó, Váradi u. 97. ①
Budapest Bank:
10101078-46134800-01004001
Adószám: 12422689-2-06